

السلطات السعودية تُكلف الكندي بإدارة جزيرة سندالة



وبحسب ما كشفت وكالة رويترز، ستتسلم شركة البحر الأحمر العالمية إدارة سندالة رسميًا والذي تم الإعلان عنه لأول مرة عام 2022، وبدأ العمل به فعليًا بعد الإعلان في العام نفسه، وكان من المقرر أن يُنجز في عام 2024، إلا أنه لم يتحول إلى تشغيل فعلي رغم الإعلان عن افتتاح، على أن تُجري الشركة تقييمًا شاملًا للمشروع، ومعالجة الاختلالات واستكمال الأعمال تمهيدًا لإعادة تشغيله.

ورغم حفل الإطلاق الكبير الذي أُقيم للجزيرة، لم تتحوّل سندالة إلى وجهة تعمل فعليًا كما خُطّط لها.

ويُرجع التقرير أسباب التعثّر إلى ضغوط التسليم السريع، ومشكلات في جودة التنفيذ، إضافة إلى قصورٍ في بعض التقييمات البيئية، فضلًا عن تحديات مرتبطة بالموقع البحري، حيث تبيّن أن المرسى يتأثر بالأمواج خلال فترات من السنة، إلى جانب تأثير الرياح القوية على التشغيل.

وتعكس الخطوة إعادة ترتيب داخل مشاريع رؤية 2030 المزعومة، مع انتقال التركيز من الإعلان عن المشاريع العملاقة إلى محاولة تشغيلها فعليًا، بعدما تحوّلت سندالة من واجهةٍ دعائية إلى مشروع يحتاج إلى إدارة إنقاذ.